

PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1
Juillet 2023
Rue du Vieux Moulin
Rue Tanguy Prigent
Réseau EU - AEP

Phase 8
Juin 2024 - Juillet 2024
Rue Pen ar Roz, Allée de Coatélan
Réseau EU

Phase 7
Mai 2024 - Juin 2024
Rue Traverse, Allée de Coatélan
Réseau EP - EU - AEP

Phase 5
Février 2024 - Avril 2024
Rue du couédic, Rue de Koad Pin, Rue de la Gare, Allée de Coatélan
Réseau EP - EU - AEP - Refoulement EU - Travaux Poste

Phase 2
Septembre 2023
Octobre 2023
Rue de la Gare
Réseau EP - EU - AEP

Phase 4
Janvier 2024
- Février 2024
Rue de la Gare
Réseau EP - EU - AEP

Phase 6
Avril 2024 - Mai 2024
Rue de la Gare
Réseau EP - EU - AEP - Refoulement EU
+ Branchement AEP P3

Phase 3
Octobre 2023 -
Janvier 2024
Rue de Coat an Scour + Ecole
Réseau EP - EU - AEP

